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Zeitliche Planung
Zeit

 Treffen, ca. 2-3 Wochen vor dem Projekttag

3 Stunden 180 Minten

- gegebenenfalls ein Kennenlernen zwischen
den MedienScouts und den leitenden Lehrkräften

- Abfragung und Aktivierung von Vorwissen
durch gezielte Fragen

- kurze und grobe Vorstellung des Projektes mit
Ablauf durch die Lehrkraft für die MedienScouts

- Begriffserklärungen festlegen und auf Karten
festhalten

- MedienScouts eine Station (Hören, Sehen,
leichte Sprache) zuordnen

 Treffen, ca. 2-3 Tage vor dem Projekttag

1,5 Stunden 90 Minuten

- Lehrkräfte stellen den Medienscouts die
eingebauten Veränderungen vor, falls welche getätigt worden

- MedienScouts stellen Fragen, falls Fragen
aufgetreten sind. Diese werden direkt beantwortet



- Erprobung der Tools (VoiceOver, Youtube,
etc.) in der Gruppe.

- Den gesamten Verlauf anhand der PowerPoint
durchgehen und dabei Moderationskarten mit Stichpunkten und 
Formulierungshilfen schreiben

- Klassenräume und Begebenheiten mit den
MedienScouts prüfen, um zu schauen, was da ist und was nicht

- Plakat erstellen (kann bei zeitlicher Knappheit
auch vorher von der Lehrkraft erstellt werden oder am Folgenden Zwischentag 
gemacht werden)

- Lehrkräft besprechen schwieirge Situationen,
wie Lärm in der Klasse, mit den MedienScouts und erstellen "TippKarten" mit 
VerhaltensTipps.

 Treffen, ca. 1-2 Stunden vor Beginn am Projekttag

1 Stunde 60 Minuten

- Klassenräume vorbereiten

- MedienScouts üben ihren Text und stellen
letzte Fragen

- Der Verlauf wird grob durchgegangen

- Lehrkräfte versuchen die MedienScouts
emotional zu unterstützen und Nervösität zu nehmen

Projekttag 1,5 Stunden 90 Minuten

siehe Stundenverlauf
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